

Nasz znak: **RO.271.25.2019**

Łask, 2019-07-18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku – część I”

Gmina Łask jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami o następującej treści:

- 1) Czy teren na którym będą wykonywane roboty związane z realizacją ww zadania objęty jest ochroną konserwatorską i czy niezbędne będą uzgodnienia konserwatorskie.

Odp.: Zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łask przyjętego uchwałą nr LIII/594/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2018r, określono strefę ochrony układu urbanistycznego dla przedmiotowego terenu. Ostateczne stanowisko o konieczności lub braku uzgodnienia projektu wyda właściwy wydział architektoniczno-budowlany Starostwa Powiatowego przy uzyskiwaniu decyzji/ zgłoszenia robót, które Wykonawca musi uzyskać w imieniu inwestora przed wykonaniem robót budowlanych.

- 2) Prosimy o potwierdzenie, że etap I prac polegający na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej obejmuje swym zakresem całość przedsięwzięcia określonego w Programie funkcjonalno- użytkowym?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmuje tylko część I realizacji zadania określoną w załączniku graficznym załączonym do przetargu.

- 3) Mając na uwadze konieczność zaprojektowania przebudowy linii energetycznych, o których mowa w części Programu Funkcjonalno - Użytkowego pn.” Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych” i wynikającą z tego potrzebę dokonania niezbędnych uzgodnień oraz uzyskania warunków z zakładu Energetycznego, uważamy, że określony w pkt.IV ppkt.2 SIWZ termin na wykonanie I Etapu umowy (20.12.2019) jest niewystarczający dla wykonania kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej zakres Programy

Funkcjonalno – Użytkowego. W związku z powyższym, uważamy za konieczne wydłużenie terminu zakończenia Etapu I do dn. 30.06.2020r.

Odp.: Zamawiający wydłuża termin zakończenia **Etapu I do 30.04.2020r.**

Jednocześnie Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- a) w siwz w rozdziale IV. –*Termin wykonania zamówienia w ust. 2 zakończenie: **Etapu I** zmienia się na **30.04.2020 r.**,*
- b) w załączniku nr 1 do siwz - *Formularz ofertowy w ust. 4, w pkt 5) zmienia się termin wykonania **Etapu I na 30.04.2020 r.***
- c) w załączniku nr 5 do siwz – Wzór umowy w § 4 pkt. 1.1. otrzymuje nowe brzmienie o treści:
*„1.1 Etap I - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i dostarczenie jej Zamawiającemu do dnia **30.04.2020r.** wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.”*

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zmienia w siwz treść rozdziału XI, który otrzymuje brzmienie:

1. Oferty należy składać do dnia **29 lipca 2019 r.** do godziny **11:30** w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter – sala 100 Biuro Obsługi Interesanta.
2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **29 lipca 2019 r.** o godzinie **12:00** w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, I piętro pok. 18.

wz. Burmistrza Łasku
/-/Lidia Sosnowska
Zastępca Burmistrza

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do siwz – Wzór formularza ofertowego po zmianach
2. Załącznik nr 5 do siwz – Wzór umowy po zmianach